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REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO INDUSTRALE
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FASI PRELIMINARI A SEGUITOI DEL RILASCIO DEL
DECRETO DI AIA

ATTI PROPEDEUTICI ALL'IMPIANTO CANTIERE (appalti con Ditte, contratti, impostazione del cantiere,
conclusione atti procedurali e amministrativi)

SISTEMAZIONE DELLA ZONA DI INGRESSO,

posta frontalmente ai fabbricati A1 e A2, lungo la S.S.

Tiberina Nord e lungo il confine ovest

modifica della zona di ingresso attuale della struttura

realizzazione di aree verdi e parcheggi per la clientela

realizzazione di un secondo accesso carrabile (ingresso/uscita) dalla strada statale tiberina nord

realizzazione di recinzione e barriera verde sia lungo la S.S. Tiberina Nord che lungo il confine ovest

realizzazione dei sottoservizi necessari (fognature, acquedotto, linee elettriche, del gas e inti-incendio)

REALIZZAZIONE DEI FABBRICATI A1-A2

opere di sbancamento, fondazioni e montaggio prefabbricato

finiture generali (Infissi e pavimentazioni industriali)

REALIZZAZIONE DEI PIAZZALI ATTORNO Al
FABBRICATI A1-A2

realizzazione dei sottoservizi: fognature, acquedotto, linee elettriche, del gas e inti-incendio

realizzazione di solette in cemento armato gettato in opera e piazzali autobloccanti

REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO B

opere di sbancamento, fondazioni e montaggio prefabbricato

finiture generali (Infissi e pavimentazioni industriali)

REALIZZAZIONE DEL PIAZZALE POSTO
FRONTALMENTE AL FABBRICATO B

realizzazione dei sottoservizi: fognature, acquedotto, linee elettriche, del gas e anti-incendio

realizzazione di solette in cemento armato gettato in opera

REALIZZAZIONE RECINZIONI, SIEPI, FOGNATURE,
CISTENA ED IMPIANTO ANTI-INCENDIO,

REALIZZAZIONE BOX DEL PIAZZALE POSTO
FRONTALMENTE AL FABBRICATO B

realizzazione di box per il contenimeto dei materiali sfusi

cesoia per catalizzatori

Installazione a terra su pavimentazione dentro capannone 2 esistente

macinatore per plastica

Installazione a terra su pavimentazione dentro capannone 2 esistente

vasca di lavaggio

Installazione a terra su pavimentazione dentro capannone 2 esistente

mulino macinatore per plastica

Installazione a terra su pavimentazione dentro capannone 2 esistente

mulino violi marmitte catalitiche

Installazione a terra su pavimentazione dentro capannone 2 esistente

Pressa carta plastia

Installazione a terra su pavimentazione dentro capannone B

estrusore per plastica

Installazione a terra su pavimentazione dentro capannone B

forno fusione metalli alluminio -zinco

Installazione a terra su pavimentazione dentro capannone B

filtri per estrusore plastica e forno metalli

Installazione a terra su pavimentazione dentro capannone B
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